

PATRIMOINE SCOLAIRE - PREVISIONS TRAVAUX - 2024-2026

	ECOLES	NATURE DES TRAVAUX REALISES	Début travaux	Fin (prévision)	Coût (TTC)
EXTENSION / RESTAURATION / RENOVATION THERMIQUE	GS JOSEPH LOTTE	Restructuration de l'ex-logement de fonction pour aménager des locaux périscolaires	Fin 2023	sept-24	130 000 €
	GS VOLGA	Restructuration et extension avec la création de deux classes maternelles côté élémentaire, de locaux périscolaires, d'un hall commun, d'un espace parents avec accès autonome, d'un préau côté maternelle, d'un local vélos, et réaménagement de la salle de restauration élémentaire. Intégration du plateau sportif dans la cour élémentaire	sept-23	sept-25	2 900 000 €
	GUYENNE MATERNELLE	Restructuration, extension, rénovation et mise en accessibilité suite à l'ITE (travaux finis en 2022). Côté école : création d'une 9 ^{ème} classe, espace CALM, ateliers, aménagement pôle administratif, préau, escalier de secours et ascenseur. Côté restauration : agrandissement des salles (élémentaire + maternelle), création de sanitaires, agrandissement des vestiaires + plonge <i>NB : transfert sur le site Malifeu pendant la durée des travaux</i>	sept-23	sept-25	6 000 000 €
	CLEMENCEAU ELEMENTAIRE	Isolation thermique par l'extérieur et remplacement des menuiseries	nov-23	sept-24	300 000 €
	LES GANTELLES ELEMENTAIRE	Isolation thermique par l'extérieur et remplacement des menuiseries	2024	2025	à confirmer
	JEAN MOULIN ELEMENTAIRE	Isolation thermique par l'extérieur et remplacement des menuiseries	2024	2025	à confirmer
	GS CLEMENCEAU	Restructuration / Extension de la restauration avec agrandissement des salles et rénovation de l'office de restauration	nov-24	Début 2026	1 900 000 €
	SOUS TOTAL				11 230 000 €
SANITAIRES	GS MARCEL PAGNOL	Création d'un bloc sanitaire pour les enfants de maternelle dans le bâtiment élémentaire	Fin 2023	sept-24	120 000 €
	PABLO PICASSO	Création de sanitaires sous préau	nov-23	printemps 2024	60 000 €
	SOUS TOTAL				180 000 €
VEGETALISATION COURS D'ECOLE	Sonia Delaunay (BP) 1800 m ²	Réaménagement des cours : méthodologie participative (concertation avec les enfants et les professionnels), prise en compte du référentiel qui établit le principe de "végétaliser tout sauf", aménagements qui favorisent un partage égalitaire des espaces	Été 2025	Fin d'été 2025 (finalisations vacances d'octobre)	
	Élém. Torigné - 3 600 m ²				
	Élém. Gantelles (BP) - 2 850 m ²		été 2026	Fin d'été 2026 (finalisations vacances d'octobre)	
	Élém. Volga 3 100 m ²				
	SOUS TOTAL				
TOTAL				11 830 000 €	